

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту міжнародної технічної допомоги
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва (SDC)
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України
Реципієнт	Перелік надано у додатку до реєстраційної картки проєкту № 4278-11
Номер реєстраційної картки проєкту	4278-11
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	<p>Для пацієнта забезпечено функціональну можливість надання відомостей з центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЦБД ЕСОЗ) щодо декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги відповідно до запиту, який пацієнт підписав кваліфікованим електронним підписом. У напрямі поліпшення компонента «Кабінет пацієнта» (подача декларації сімейного лікаря) – ведеться робота з удосконалення програмного забезпечення, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено тендер; - укладено договір; - розроблено відповідне програмне забезпечення <p>Відповідно до Договору № ЕГАП 4/09-23 – передано майнові права інтелектуальної</p>

	власності (компоненти центральної бази даних ЕСОЗ) на користь державі в особі НСЗУ Відповідно до Договору від 20 грудня 2023 року № 156– передано майнові права інтелектуальної власності (компоненти центральної бази даних ЕСОЗ) на користь державі в особі НСЗУ	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	www.nszu.gov.ua https://egap.in.ua	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	21 623 554,19 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
майнові права інтелектуальної власності	21 623 554,19 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду

<p>Імплементация в ЦБД ЕСОЗ першого етапу впровадження Компонента отримання інформації, а саме декларацій про вибір пацієнтом лікаря первинної медичної допомоги</p>	<p>Забезпечення розробки функціоналу, який дасть змогу отримувати запити від Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка “Портал “Дія” на отримання даних декларацій і відображення їх у мобільному застосунку; валідацію запиту стосовно ідентифікації пацієнта; пошуку (агрегації) даних декларації по пацієнту; відправлення результату обробки запиту</p>	<p>За цим напрямом активностей у звітному періоді не було.</p>
<p>Покращення функціональних можливостей інформаційної системи НСЗУ</p>	<p>Переведення в промислову експлуатацію інформаційної системи НСЗУ на базі модулів SAP</p>	<p>Експертна підтримка щодо запуску звітування закладів охорони здоров'я за напрямком первинної та спеціалізованої медичної допомоги Запуск в промислову експлуатацію ІС НСЗУ в частині реімбурсації Підготували ІС НСЗУ до запуску в промислову експлуатацію в частині обміну звітів ПМД і розпочали роботи до запуску в промислову експлуатацію в частині обміну звітів спеціалізованої медичної допомоги розробки функціоналу до запуску в промислову експлуатацію в частині обміну звітів за запитом частині видачі медичних виробів Відповідно до Договору № ЕГАП 15/01-23 від 15.01.2023 – надано доступ до хмарного середовища на користь державі в особі НСЗУ</p>

<p>Покращення функціональних можливостей формування та видачі медичних висновків про народження та тимчасову неприцездатність</p>	<p>Модернізація “Компонента створення медичних висновків у рамках ЕСОЗ” відповідно до затвердженого Календарного плану (Додаток 1 до Договору від 20 квітня 2022 року № 54)</p>	<p>За результатом проведених консультацій деталізовані функціональні вимоги та оновлена технічна специфікація компонента медичних висновків. Відповідно до Договору № ІВ-06.03.2023/1 від 06.03.2023 року передані майнові права інтелектуальної власності (компоненти центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я) програмного забезпечення «Компонента створення медичних висновків у рамках електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ)» на користь держави в особі НСЗУ.</p>
<p>Модернізація компонента Covid-сертифікатів</p>	<p>Забезпечення функціональної можливості пацієнта через єдиний вебпортал електронних послуг "ДІЯ" та його додаток отримати Covid-сертифікат про вакцинацію на основі щеплення другою бустерною дозою і наступними (виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 року № 677)</p>	<p>За цим напрямом відбувалися зустрічі та тестування щодо переходу до міжнародної мережі ВООЗ в частині сертифікатів</p>
<p>4. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується продовжити співпрацю щодо покращення електронних сервісів громадянам у сфері охорони здоров'я через електронні кабінети, посилення співпраці щодо автоматизації процесів верифікації даних в реєстрах ЦБД ЕСОЗ</p>		

Відповідальна особа

Дмитро ЧЕРНИШ

Голова НСЗУ

Наталія ГУСАК