

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (річний)
проекту «Підтримка розвитку інфраструктури електронної системи
охорони здоров'я в Україні»


Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2019-31.12.2019
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Виконавець	Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ») (код ЄДРПОУ 21721459)
Реципієнт	Міністерство охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ 00012925); Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422); ДП «Електронне здоров'я» (код ЄДРПОУ 41848148)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Номер реєстраційної картки проекту	4035-01
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	28.09.2018-27.09.2020
Кошторисна вартість	2 000 000 дол. США
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Розбудова спроможностей та посилення можливостей НСЗУ для забезпечення стабільного розвитку функціонування електронної системи охорони здоров'я, а також стимулювання розвитку орієнтованої на пацієнта комплексної системи електронних послуг та рішень у галузі охорони здоров'я
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
кількість технічних завдань для закупівлі частин (модулів) ЕСОЗ	розробка щонайменше 10 технічних завдань для закупівлі (модулів) системи ЕСОЗ.	розроблено 14 технічних завдань для закупівлі (модулів) системи ЕСОЗ.
кількість проведених тендерів (міні-тендерів) для закупівлі розробки частин (модулів) системи ЕСОЗ	проведення процедури закупівлі (міні-тендерів) для закупівлі робіт з додавання нового функціоналу до існуючих модулів системи ЕСОЗ.	проведено одну процедуру (тендер) на роботи з розвитку функціональності центрального компонента ЕСОЗ та розробки додаткових мікро сервісів.
кількість розроблених частин (модулів) системи ЕСОЗ	розробка 6 частин (модулів) системи ЕСОЗ.	здійснено закупівлю та завершено розробку 6 частин (модулів) системи ЕСОЗ; проведено процедуру закупівлі (міні-тендерів) робіт з додавання нового функціоналу до існуючих модулів системи ЕСОЗ (4 модулі), розробки нових модулів центрального компонента ЕСОЗ; здійснено закупівлю 2 частин (модулів) ЕСОЗ, розробка яких триває.
кількість координаційних зустрічей Сторін під час виконання Проекту	проведення трьох координаційних зустрічей сторін під час першого року виконання Проекту	проведено 4 засідання Комітету із затвердження специфікацій, 8 засідань Комітету із затвердження переможців тендеру та міні-тендерів, одне засідання Комітету з розкриття конвертів з пропозиціями, та 5 Комітетів затвердження закупівлі; проведено воркшоп для нових компаній розробників;

		проведено одну координаційну зустріч зацікавлених сторін.
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	Всі активності, що виконувались в межах Проекту впродовж звітного періоду, направлені на зміцнення системи електронної медицини та зниження корупції у сфері охорони здоров'я.	
<ul style="list-style-type: none"> ● Зміцнення системи електронної медицини та зниження корупції у сфері охорони здоров'я. 		
Зобов'язання виконавця:	Допомога в управлінні та супроводі розвитку електронної системи охорони здоров'я, а також в управлінні відповідними контрактними механізмами, на основі яких залучаються послуги місцевих консультантів і розробників рішень у галузі інформаційних технологій для створення нових і вдосконалення існуючих модулів і реєстрів, що є однією з ключових умов широкомасштабного реформування фінансових механізмів охорони здоров'я.	
<ul style="list-style-type: none"> ● Зміцнення спроможності з фінансового управління реципієнтів Проекту. ● Забезпечення орієнтованого на пацієнта підходу у всіх розробках всіх модулів електронної системи охорони здоров'я. ● Забезпечення виконання зобов'язань, діалогу та балансу в рамках "золотого трикутника партнерства" між державою, представниками громадянського суспільства та представника ІТ-бізнесу. 		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
<p>ЕСОЗ в Україні закладає підвалини реформи сектору охорони здоров'я, яка перетворює систему управління охороною здоров'я, фінансування та надання послуг таким чином, щоб забезпечити її прозорість та ефективність.</p> <p>Забезпечено орієнтований на пацієнта підхід розробок усіх модулів електронної системи охорони здоров'я.</p>	Закупівлі у рамках Проекту здійснюються своєчасно, ефективно та прозоро, відповідно до найкращих практик та встановлених процедур	<p>Всі розроблені модулі системи діють виключно на користь пацієнта;</p> <p>Забезпечено виконання зобов'язань, діалогу та балансу в рамках «золотого трикутника партнерства» між державою, представниками громадянського суспільства та представниками ІТ-бізнесу.</p>
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		


Доступність результатів	Напрацювання в рамках Проекту передаються реципієнту під час робочих зустрічей, форумів, стратегічних сесій, навчальних заходів, тощо.
Поширення результатів	Розповсюдження результатів серед усіх зацікавлених сторін здійснюється через традиційні засоби комунікації
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	До кінця другого року проекту покращена спроможність НСЗУ самостійно проводити закупівлі, переймаючи ці функції від Проекту
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-
Інші пропозиції	-

Відповідальна особа



М. Гладкевич

Керівник реципієнта



Н. Рябцева