

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту міжнародної технічної допомоги «ACCESS Pro: Доступ спільнот до лікування ВІЛ через зміцнення інформаційних систем та покращення доступу до послуг»

| | |
|---|---|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2023– 31.12.2023 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS) Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) |
| Бенефіціар | Міністерство охорони здоров'я України |
| Реципієнт | Благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, (код ЄДРПОУ 21721459), Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422), Державна установа “Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України” (код ЄДРПОУ 40524109) |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 4154-07 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати впровадження проєкту (програми) | Задля забезпечення якісного та повноцінного обміну даними щодо пацієнтів із соціально значущими захворюваннями забезпечена співпраця з доопрацювання електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) у частині розробки функціональних можливостей кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | www.nszu.gov.ua |

| | |
|---|----------------|
| Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 702 117,12 грн |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - |
| консультаційні послуги | - |
| обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |
| адміністративні витрати виконавця | - |
| майнові права інтелектуальної власності | 702 117,12 грн |

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітної періоду | Фактичні результати на кінець звітної періоду |
|--|--|---|
| Доопрацювання ЕСОЗ у частині розроблення функціональних можливостей кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією | Створення нового програмного забезпечення та модифікація існуючого програмного забезпечення щодо реалізації функціоналу кодування діагнозів, пов'язаних із психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією у центральній базі ЕСОЗ (ЦБД ЕСОЗ) | В 2022 році були завершені роботи зі створення нового програмного забезпечення та модифікації існуючого програмного забезпечення. |

| | | |
|--|--|---|
| | Удосконалення створеного програмного забезпечення за результатами практичного використання результатів його робіт | З метою спрощення процесу отримання доступу до даних медичному працівнику, та, з іншої сторони, забезпечення неможливості несанкціонованого розголошення інформації про стан здоров'я пацієнта, в межах діяльності Проєкту забезпечено модифікацію розробленого програмного забезпечення, в частині оновлення функціоналу кодування діагнозів, пов'язаних із психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією в ЦБД ЕСОЗ, а також розроблено відповідну документацію. Відповідно до Договору №6 від 16.02.2023“Про передання (відчуження) майнових прав” були передані майнові права інтелектуальної власності - компоненти центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, майнові права на зазначене програмне забезпечення передані до НСЗУ |
| Забезпечення уніфікованого збору та зберігання структурованих медичних даних пацієнтів в ЕСОЗ та інших автоматизованих системах сфери охорони здоров'я | Впровадження в Україні встановленого галузевого стандарту для кодування даних в медичних документах LOINC (найменування та коди ідентифікаторів логічних спостережень) | За цим напрямом активностей у звітному періоді не було |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| Проблемні питання відсутні. Пропонуємо продовжити співпраці з доопрацювання електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) задля забезпечення якісного та повноцінного обміну даними щодо пацієнтів із соціально значущими захворюваннями | | |

Відповідальна особа

Дмитро ЧЕРНИШ

Голова НСЗУ

Наталія ГУСАК