

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги “Healthlink:
Посилення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні”

| | |
|---|--|
| Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку |
| Бенефіціар | Міністерство охорони здоров'я України |
| Реципієнт | Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422), благодійні організації, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД, неурядові та неприбуткові організації, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД та/або у сфері моніторингу державних закупівель |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 3841-05 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Забезпечується координаційна підтримка щодо оновлення сайту. Це дасть змогу отримувати актуальну інформацію, здійснювати пошук за деталізованими фільтрами, користуватися онлайн сервісами, залишати звернення/скарги відповідно до Закону про звернення громадян. |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або | - |

| | |
|--|---|
| документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | - |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - |
| консультативні послуги | - |
| обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |
| адміністративні витрати виконавця | - |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | |

| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітнього періоду | Фактичні результати на кінець звітнього періоду |
|---|---|--|
| Інформаційна підтримка трансформаційних процесів у сфері охорони здоров'я шляхом оновлення сайту НСЗУ | Проведено пілотний редизайн структури сайту, з урахуванням результатів фокус-групи щодо актуальних розділів сайту, підготовлено оновлений макет структури сайту, на | Відповідно до макету створено новий дизайн сайту з переробленими розділами. Сайт у тестовому режимі розміщений на стороні НСЗУ. На даний час розміщена статична текстова українська частина сайту, відбувається процес налагодження онлайн |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>основі якого розробниками створюється нова структура сайту та переробляються всі онлайн сервіси</p> | <p>форм, як звернення до НСЗУ, так і онлайн форм, інтегрованих з ЕСОЗ. Відбувається перенесення архіву документів та масиву новин від лютого 2022 року. Інтегровані аналітичні інструменти (дашборди) для ширшого пошуку інформації в рамках ПМГ з урахуванням основних груп, а саме пацієнтів, закладів охорони здоров'я та власників закладів. Розроблений та переданий на тестування до НСЗУ адмінчастина для управління сайтом. Другим етапом буде створено додатковий пошук послуг в рамках програми ПМГ. На даний час йде процес опису послуг та плануються роботи щодо прив'язки масиву послуг до пакетів ПМГ, що дозволить у подальшому реалізувати функціонал додаткового пошуку послуг. Додатково триває робота щодо підготовки перекладу загальної інформації для англійської версії сайту</p> |
| <p>4. Проблемні питання та/або пропозиції</p> | | |
| <p>Проблемні питання відсутні. Пропозиції продовжити співпрацю з проектом щодо опису послуг в рамках пакетів ПМГ, функціоналу додаткового пошуку послуг. Планується запуск оновленого сайту НСЗУ в 2024 році</p> | | |

Відповідальна особа

Галина НАГОРНА

Голова НСЗУ

Наталія ГУСАК